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La gestion de projet a la portée de tous,
sur Mac comme sur PC !
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Simplicité, flexibilité et puissance

» Contrairement a la plupart de ses concurrents, Fast Track Schedule ne nécessite pas de
compétences particuliéres en matiére de gestion de projet. Il permet d’organiser efficacement
son projet et de générer facilement un planning a la présentation soignée.

Une prise en main facile et rapide

» Fast Track Schedule met a votre disposition de nombreux fichiers d’exemples et
fichiers modeéles, qui permettent de démarrer rapidement un projet en bénéficiant d’'un envi-
ronnement déja personnalisé, contenant des macrocommandes et des paramétrages prédéfinis.
Une assistance continue, sous forme de “stickers” (bulles d’aide) dans les boites de dialogue,
vous aide a progresser sur le logiciel.

La notion de tache

» Fast Track Schedule gére la notion de Tache (avec une durée a définir) et d’Evénement
(date ponctuelle). Leur création peut se faire soit graphiquement en dessinant une barre d’ac-
tivité, soit en entrant les dates de début et de fin et/ou la durée de la tiche.

Les tiches peuvent étre organi-
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Aide a la navigation

* 3 modes de présentation :
Planning, Calendrier et Ressources

* Echelle des temps paramétrable
* Données a afficher :

Fast Track Schedule met a votre
disposition 43 colonnes prédéfinies
(date, durée, ressource, taux de
réalisation, ...) et autorise la création
de 65 nouvelles colonnes paramé-
trées par |'utilisateur et permetant
de stocker du texte, des valeurs
numériques, des liens internet, ou
des formules de calcul. Toutes ces
données peuvent étre masquées ou
affichées a volonté.

* Division du planning et du
calendrier en périodes ou intervalles
de temps.

* Vues a afficher :

les configurations sont conservées
en mémoire sous forme de “vues”
que l'utilisateur peut rappeler a tout
moment (exemple : modification de
la visibilité et de I'ordre des

colonnes de données).

Exploitation des données

e Filtres et tris (les possibilités de tri
et de filtre sont infinies, les
recherches étant multi-critéres)

* Colonnes de calcul/résultats de
colonne et récapitulatifs : comme
sur un tableur, vous pouvez saisir
directement des valeurs ou bien
entrer des formules avec des
variables qui dépendent d’autres

colonnes.
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Gestion des ressources

» Le succes d’'un projet dépend souvent des ressources, humaines et matérielles, mises en
ceuvre. Fast Track Schedule prend en compte I'affectation des ressources aux différentes
taches du projet, leur taux d'utilisation, leur temps d’occupation, leur colit, toutes ces données
ayant une représentation graphique en couleurs pour une meilleure lisibilité.

Le colt d’une ressource est défini par un prix forfaitaire, un co(t unitaire de base (horaire, jour- Optimisation

nalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou annuel, suivant I'unité adoptée pour exprimer la

durée d’'une tiche), ou un co(t unitaire spécial (pour toute unité de travail supplémentaire), ou  Chainage entre taches :
encore par une combinaison des trois. cette fonction automatique permet

d’optimiser votre projet et éventuel-

Le calendrier de travail lement d’en réduire la durée globale.

» Fast Track Schedule dispose de deux calendriers : * Lien entre les taches :

si le début d’une activité est

. Options de Planning
* le calendrier de base, sur 24 heures. , conditionnée par la fin d’une autre,
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horaires de travail sur une journée type, et pour e e un lien entre les deux.
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congés, les jours de récupération, ... e ;W el fin de taches.
Le calcul de la durée des tiches se fait sur la I 0 - LT A e Chemin critique
base du calendrier de travail. = = ——
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Suivi de projet communication efficace
» Si Fast Track Schedule permet de planifier un projet, il dispose également d’outils puis-
sants pour assurer le suivi du projet et la mise a jour du planning.Vous pourrez notamment * Les formats de fichiers sont
introduire la notion de dates de révision, créer des liens ou des chainages entre les activités et identiques sur Mac comme sur
déterminer le chemin critique. Windows, assurant ainsi une parfaite
Une tiche est définie par trois composantes : compatibilité et partage
- ses dates (de début et de fin) projetées des fichiers.
- ses dates (de début et de fin) révisées * Compatible avec les organiseurs
- ses dates (de début et de fin) réelles (agendas électroniques)
Chacune de ces composantes a sa propre traduction graphique sur le planning. Palm, IBM, Sony, Handspring.
Y, pring

Nécessite Palm Desktop et

Formats d’eXport HotSync manager 2.0 ou supérieur.

» Fast Track Schedule autorise I'échange de données vers d’autres gestionnaires de projet, * Compatible avec Microsoft

mais également avec des applications de type tableur ou BDD. Fast Track Schedule permet Project via le format d’échange
aussi de lire des fichiers ASCII (avec une virgule ou une tabulation comme séparateur). MPX.
* Existe en version monoposte ou

Fast Track Schedule dispose d’'une interface d’échange assurant le transfert de données version réseau.
entre Fast Track Schedule et Microsoft Project. _ J
Formats supportés : HTML, MPX, Project 2002 XML
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Une présentation soignée de vos plannings Configurations requises ’
- Insertion d’images Pict, JPEG, PNG, TIFF, BMP, ou Photoshop
Mac uniquement : QuickTime, SGI, Targa, ® Version Macintosh : ¢ Version Windows :
PC uniquement : EMEWMEF, GIF Processeur Power PC Pl 400 MHz
- Insertion de pavés de textes Mac OS 9.1 ou supérieur Windows XP/Me/2000/98/95/NT
- Création de légendes Mac Os X (10.1.3 ou supérieur) 128 Mo Ram
- Un apergu avant impression dynamique 128 Mo Ram
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